
TOTAL

PRAZO 

MÊS BASE

RESPONSAVEL

ID

IMÓVEL: Encostas Diversas  - ENDEREÇO: Diversos   -  MUNICÍPIO: Laje do Muriaé.

NATUREZA DE SERVIÇO: Execução de Contenção de talude com cortina atirantada, na Rua Alferes Bastos, s/nº fundo com Rua Gerôncio Ferreira.
ORÇAMENTOS: D098.001 à 003/22

%   %AC % %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 4,6172% 4,6172% 4,6172% 9,2344% 4,6172% 13,8516% 4,6172% 18,4689% 4,6172% 23,0861% 4,6172% 27,7033% 27,7033%

02 1,5257% 1,5257% 1,5257%

03 1,0261% 1,0261% 1,0261% 2,0523% 1,0261% 3,0784% 3,0784%

04 0,3287% 0,3287% 0,3287% 0,6575% 0,3287% 0,9862% 0,9862%

05 1,1254% 1,1254% 1,1254% 2,2509% 1,1254% 3,3763% 1,1254% 4,5018% 1,1254% 5,6272% 1,1254% 6,7526% 6,7526%

06 0,1441% 0,1441% 0,1441% 0,2883% 0,1441% 0,4324% 0,4324%

07 0,3931% 0,3931% 0,3931% 0,7861% 0,3931% 1,1792% 1,1792%

08

09

10 2,0576% 2,0576% 2,0576% 4,1152% 2,0576% 6,1728% 6,1728%

11 17,0474% 17,0474% 17,0474% 34,0947% 17,0474% 51,1421% 51,1421%

12

13

14 0,0734% 0,0734% 0,0734% 0,1469% 0,0734% 0,2203% 0,0734% 0,2938% 0,0734% 0,3672% 0,0734% 0,4407% 0,4407%

15

16 0,1955% 0,1955% 0,1955% 0,3911% 0,1955% 0,5866% 0,5866%

17

18

19

20

21

22

8,91% 8,91% 7,35% 16,26% 7,35% 23,61% 25,47% 49,08% 25,47% 74,55% 25,45% 100,00% 100,00%

Movimento de terra

60 DIAS30 DIAS 90 DIAS
               CATEGORIA

Serviços de escritório,  laboratório e campo

Canteiro de obra

Galerias, drenos e conexos

Argamassas, injeções e consolidações

Bases e Pavimentos

Serviços de parques e jardins

Fundações

Transportes

%

Pinturas

Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

Equipamentos

Preços rodoviários

Iluminação pública

Estruturas

Alvenarias e paredes divisórias

Revestimentos de pisos paredes e tetos

Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria

Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras 

Governo do Estado do Rio de Janeiro

VALOR TOTAL COM BDI

CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

TOTAL 

Reflorestamento e exploração vegetal

Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas

Coberturas, isolamentos  e impermeabilização

Serviços complementares

120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

180 DIAS
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TOTAL

PRAZO 

MÊS BASE

RESPONSAVEL

ID

IMÓVEL: Encostas Diversas  - ENDEREÇO:  Diversos  -  MUNICÍPIO: Laje do Muriaé.

NATUREZA DE SERVIÇO: Execução de Contenção de talude com cortina atirantada, na Rua Alferes Bastos, s/nº fundo com Rua Gerôncio Ferreira.
ORÇAMENTOS: P098.001 à 003/22

%   %AC % %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 4,8289% 4,8289% 4,8289% 9,6579% 4,8289% 14,4868% 4,8289% 19,3157% 4,8289% 24,1446% 4,8289% 28,9736% 28,9736%

02 1,5659% 1,5659% 1,5659%

03 1,0373% 1,0373% 1,0373% 2,0746% 1,0373% 3,1118% 3,1118%

04 0,3181% 0,3181% 0,3181% 0,6361% 0,3181% 0,9542% 0,9542%

05 1,0888% 1,0888% 1,0888% 2,1776% 1,0888% 3,2663% 1,0888% 4,3551% 1,0888% 5,4439% 1,0888% 6,5327% 6,5327%

06 0,1456% 0,1456% 0,1456% 0,2912% 0,1456% 0,4368% 0,4368%

07 0,3821% 0,3821% 0,3821% 0,7643% 0,3821% 1,1464% 1,1464%

08

09

10 2,0254% 2,0254% 2,0254% 4,0507% 2,0254% 6,0761% 6,0761%

11 16,7312% 16,7312% 16,7312% 33,4624% 16,7312% 50,1936% 50,1936%

12

13

14 0,0726% 0,0726% 0,0726% 0,1452% 0,0726% 0,2178% 0,0726% 0,2905% 0,0726% 0,3631% 0,0726% 0,4357% 0,4357%

15

16 0,1911% 0,1911% 0,1911% 0,3821% 0,1911% 0,5732% 0,5732%

17

18

19

20

21

22

8,91% 8,91% 7,35% 16,26% 7,35% 23,61% 25,47% 49,08% 25,47% 74,55% 25,45% 100,00% 100,00%

Movimento de terra

60 DIAS30 DIAS 90 DIAS
               CATEGORIA

Serviços de escritório,  laboratório e campo

Canteiro de obra

Galerias, drenos e conexos

Argamassas, injeções e consolidações

Bases e Pavimentos

Serviços de parques e jardins

Fundações

Transportes

%

Pinturas

Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

Equipamentos

Preços rodoviários

Iluminação pública

Estruturas

Alvenarias e paredes divisórias

Revestimentos de pisos paredes e tetos

Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria

Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras 

Governo do Estado do Rio de Janeiro

VALOR TOTAL COM BDI

CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

TOTAL 

Reflorestamento e exploração vegetal

Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas

Coberturas, isolamentos  e impermeabilização

Serviços complementares

120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

180 DIAS

FEVEREIRO/2022
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