
180 DIAS

DEZ/21 (SISTEMA PLENO)

RESPONSÁVEL

ID:

mês 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: Praça Higino da Silveira - s/nº -  Bairro Alto - Município:  Teresópolis.

NATUREZA:  Reforma Geral.

ORÇAMENTOS:   P028.001 a 016/22.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 4,7506% 4,7506% 1,1877% 5,9383% 5,9383% 5,9383% 5,9383% 5,9383% 5,9383%

02 Canteiro de obra 0,6186% 0,6186% 0,6186% 0,6186% 0,6186% 0,6186% 0,1547% 0,7733% 0,7733%

03 Movimento de terra 0,8554% 0,8554% 0,2444% 1,0998% 0,1222% 1,2220% 1,2220% 1,2220% 1,2220% 1,2220%

04 Transportes 0,2964% 0,2964% 0,2964% 0,5928% 0,2964% 0,8892% 0,2967% 1,1859% 0,2967% 1,4826% 0,2967% 1,7793% 1,7793%

05 Serviços complementares 2,0991% 2,0991% 2,0991% 4,1982% 2,0991% 6,2973% 1,5743% 7,8716% 1,5743% 9,4459% 1,0500% 10,4959% 10,4959%

06 Galerias, drenos e conexos 8,0331% 8,0331% 8,0332% 16,0663% 16,0663% 16,0663% 16,0663% 16,0663%

07 Argamassas, injeções e consolidações 0,0022% 0,0022% 0,0022% 0,0022%

08 Bases e Pavimentos 2,2358% 2,2358% 7,8254% 10,0612% 6,7074% 16,7686% 5,5897% 22,3583% 22,3583%

09 Serviços de parques e jardins 1,0871% 1,0871% 2,5367% 3,6238% 3,6238%

10 Fundações 0,2263% 0,2263% 0,5657% 0,7920% 0,3395% 1,1315% 1,1315% 1,1315% 1,1315% 1,1315%

11 Estruturas 2,2329% 2,2329% 2,2329% 4,4658% 2,2329% 6,6987% 0,7443% 7,4430% 7,4430% 7,4430%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,0342% 0,0342% 0,1371% 0,1713% 0,3086% 0,4799% 0,2059% 0,6858% 0,6858% 0,6858%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,2847% 0,2847% 1,1388% 1,4235% 2,5624% 3,9859% 1,1388% 5,1247% 0,5697% 5,6944% 5,6944%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,4489% 0,4489% 0,8081% 1,2570% 0,5388% 1,7958% 1,7958% 1,7958%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,5978% 0,5978% 1,1956% 1,7934% 1,7935% 3,5869% 1,7935% 5,3804% 0,5980% 5,9784% 5,9784%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 1,4050% 1,4050% 2,8101% 4,2151% 2,8103% 7,0254% 7,0254%

17 Pinturas 0,7159% 0,7159% 0,7159% 1,4318% 0,9546% 2,3864% 2,3864%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,9957% 0,9957% 0,9957% 1,9914% 0,4980% 2,4894% 2,4894%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública 0,0497% 0,0497% 0,2279% 0,2776% 0,3203% 0,5979% 1,4771% 2,0750% 0,6406% 2,7156% 0,3942% 3,1098% 3,1098%

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 8,90% 8,90% 15,80% 24,70% 18,60% 43,30% 22,00% 65,30% 19,25% 84,55% 15,45% 100,00% 100,00%
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