
                                      Governo do Estado do Rio de Janeiro

                                     Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras                                                                 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

                           Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  PLENO

NATUREZA DE SERVIÇO: Demolição do Prédio Administrativo e Construção de um novo com hangar.

ORÇAMENTOS: P087.001 a 009/22.

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,0966% 0,0966% 0,2205% 0,3171% 0,4605% 0,7776% 0,8841% 1,6617% 1,1863% 2,8480%

02 Canteiro de obra 0,1287% 0,1287% 0,3862% 0,5149% 0,0643% 0,5792% 0,5792% 0,5792%

03 Movimento de terra 0,1482% 0,1482% 0,3336% 0,4818% 0,1482% 0,6300% 0,0741% 0,7041% 0,0373% 0,7414%

04 Transportes 0,0616% 0,0616% 0,0746% 0,1362% 0,0973% 0,2335% 0,1226% 0,3561% 0,1424% 0,4985%

05 Serviços complementares 0,4058% 0,4058% 0,4837% 0,8895% 0,6335% 1,5230% 0,8005% 2,3235% 0,9239% 3,2474%

06 Galerias, drenos e conexos 0,0825% 0,0825% 0,1238% 0,2063% 0,1651% 0,3714%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos 0,3730% 0,3730% 0,7460% 1,1190% 1,1190% 2,2380%

09 Serviços de parques e jardins 0,0071% 0,0071%

10 Fundações 0,7388% 0,7388% 0,7388% 1,4776% 1,4776% 2,9552% 2,9552% 5,9104% 0,7388% 6,6492%

11 Estruturas 0,9397% 0,9397% 1,8795% 2,8192% 4,6989% 7,5181% 5,6387% 13,1568%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,1414% 0,1414% 0,4244% 0,5658% 0,9903% 1,5561%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,0259% 1,0259% 2,0519% 3,0778% 5,1298% 8,2076%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,2012% 0,2012% 0,2012% 0,4024% 0,5232% 0,9256%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 1,2509% 1,2509% 1,2509% 2,5018% 2,5018% 5,0036%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,2876% 0,2876%

17 Pinturas

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 1,59% 1,59% 3,18% 4,77% 7,84% 12,61% 14,33% 26,94% 19,39% 46,33%

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

IMÓVEL:  SEPOL - Serviço Aeropolicial / Coord. Recursos Especiais - SAER / CORE  -  ENDEREÇO:  Av. Borges de 

Medeiros, nº 1.444  - Bairro da Lagoa  -  MUNICÍPIO:  Rio  de  Janeiro.

150 DIAS
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

                                                                Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras 270 DIAS

                   Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro MAIO/2022 - (PREÇO EMOP PLENO)

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  PLENO

IMÓVEL:  SEPOL - Serviço Aeropolicial / Coord. Recursos Especiais - SAER / CORE  -  ENDEREÇO:  Av. Borges de Medeiros, nº 1.444  - Bairro da Lagoa  -  MUNICÍPIO:  Rio  de  Janeiro.

ENDEREÇO: Av. Borges de Medeiros, nº 1.444 - Bairro da Lagoa  -  MUNICÍPIO: Rio  de  Janeiro.

NATUREZA DE SERVIÇO: Demolição do Prédio Administrativo e Construção de um novo com hangar.

ORÇAMENTOS: P087.001 a 009/22.

TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

1,0655% 3,9135% 0,8835% 4,7970% 0,6418% 5,4388% 0,6049% 6,0437% 6,0437%
0,5792% 0,5792% 0,5792% 0,0645% 0,6437% 0,6437%
0,7414% 0,7414% 0,7414% 0,7414% 0,7414%

0,1731% 0,6716% 0,1696% 0,8412% 0,1164% 0,9576% 0,0536% 1,0112% 1,0112%
1,1219% 4,3693% 1,1219% 5,4912% 0,7457% 6,2369% 0,3628% 6,5997% 6,5997%
0,2064% 0,5778% 0,2064% 0,7842% 0,0417% 0,8259% 0,8259% 0,8259%

1,4920% 3,7300% 1,4920% 5,2220% 1,4920% 6,7140% 0,7460% 7,4600% 7,4600%
0,0071% 0,0142% 0,0143% 0,0285% 0,0179% 0,0464% 0,0253% 0,0717% 0,0717%
0,7388% 7,3880% 7,3880% 7,3880% 7,3880% 7,3880%
3,7591% 16,9159% 1,8799% 18,7958% 18,7958% 18,7958% 18,7958%
0,8488% 2,4049% 0,2829% 2,6878% 0,1418% 2,8296% 2,8296% 2,8296%
3,6934% 11,9010% 4,1038% 16,0048% 2,0519% 18,0567% 2,4626% 20,5193% 20,5193%
0,4829% 1,4085% 0,7244% 2,1329% 0,8049% 2,9378% 1,0870% 4,0248% 4,0248%
3,7527% 8,7563% 2,5018% 11,2581% 1,2512% 12,5093% 12,5093% 12,5093%
0,3451% 0,6327% 0,3739% 1,0066% 0,8053% 1,8119% 1,0644% 2,8763% 2,8763%

0,2837% 0,2837% 0,4965% 0,7802% 0,6384% 1,4186% 1,4186%
0,3057% 0,3057% 0,7337% 1,0394% 2,1401% 3,1795% 2,9352% 6,1147% 6,1147%

0,0188% 0,0188% 0,0313% 0,0501% 0,0376% 0,0877% 0,0378% 0,1255% 0,1255%

18,01% 64,34% 14,80% 79,14% 10,78% 89,92% 10,08% 100,00% 100,00%

180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS
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                                      Governo do Estado do Rio de Janeiro

                                     Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras                                                                 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

                           Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  DESONERADO

IMÓVEL:  SEPOL - Serviço Aeropolicial / Coord. Recursos Especiais - SAER / CORE  -  ENDEREÇO:  Av. Borges de Medeiros, nº 1.444  - Bairro da Lagoa  -  MUNICÍPIO:  Rio  de  Janeiro.

NATUREZA DE SERVIÇO: Demolição do Prédio Administrativo e Construção de um novo com hangar.

ORÇAMENTOS: D087.001 a 009/22.

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,0880% 0,0880% 0,2007% 0,2887% 0,4191% 0,7078% 0,8047% 1,5125% 1,0797% 2,5922%

02 Canteiro de obra 0,1294% 0,1294% 0,3882% 0,5176% 0,0647% 0,5823% 0,5823% 0,5823%

03 Movimento de terra 0,1339% 0,1339% 0,3014% 0,4353% 0,1339% 0,5692% 0,0669% 0,6361% 0,0338% 0,6699%

04 Transportes 0,0628% 0,0628% 0,0760% 0,1388% 0,0992% 0,2380% 0,1250% 0,3630% 0,1452% 0,5082%

05 Serviços complementares 0,4152% 0,4152% 0,4948% 0,9100% 0,6481% 1,5581% 0,8189% 2,3770% 0,9452% 3,3222%

06 Galerias, drenos e conexos 0,0820% 0,0820% 0,1230% 0,2050% 0,1641% 0,3691%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos 0,3848% 0,3848% 0,7696% 1,1544% 1,1544% 2,3088%

09 Serviços de parques e jardins 0,0064% 0,0064%

10 Fundações 0,7648% 0,7648% 0,7648% 1,5296% 1,5297% 3,0593% 3,0594% 6,1187% 0,7648% 6,8835%

11 Estruturas 0,9213% 0,9213% 1,8426% 2,7639% 4,6065% 7,3704% 5,5278% 12,8982%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,1362% 0,1362% 0,4088% 0,5450% 0,9539% 1,4989%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,0403% 1,0403% 2,0806% 3,1209% 5,2016% 8,3225%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,2021% 0,2021% 0,2021% 0,4042% 0,5255% 0,9297%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 1,2453% 1,2453% 1,2453% 2,4906% 2,4907% 4,9813%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,2916% 0,2916%

17 Pinturas

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 1,60% 1,60% 3,15% 4,75% 7,83% 12,58% 14,31% 26,89% 19,28% 46,17%

150 DIAS30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

                                                                Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras 270 DIAS

                   Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro MAIO/2022 - (PREÇO EMOP DESONERADO)

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  DESONERADO

IMÓVEL:  SEPOL - Serviço Aeropolicial / Coord. Recursos Especiais - SAER / CORE  -  ENDEREÇO:  Av. Borges de Medeiros, nº 1.444  - Bairro da Lagoa  -  MUNICÍPIO:  Rio  de  Janeiro.

NATUREZA DE SERVIÇO: Demolição do Prédio Administrativo e Construção de um novo com hangar.

ORÇAMENTOS: D087.001 a 009/22.

TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,9697% 3,5619% 0,8041% 4,3660% 0,5841% 4,9501% 0,5503% 5,5004% 5,5004%
0,5823% 0,5823% 0,5823% 0,0647% 0,6470% 0,6470%
0,6699% 0,6699% 0,6699% 0,6699% 0,6699%

0,1764% 0,6846% 0,1729% 0,8575% 0,1187% 0,9762% 0,0547% 1,0309% 1,0309%
1,1477% 4,4699% 1,1477% 5,6176% 0,7629% 6,3805% 0,3710% 6,7515% 6,7515%
0,2051% 0,5742% 0,2051% 0,7793% 0,0412% 0,8205% 0,8205% 0,8205%

1,5393% 3,8481% 1,5393% 5,3874% 1,5393% 6,9267% 0,7699% 7,6966% 7,6966%
0,0064% 0,0128% 0,0129% 0,0257% 0,0161% 0,0418% 0,0229% 0,0647% 0,0647%
0,7650% 7,6485% 7,6485% 7,6485% 7,6485% 7,6485%
3,6852% 16,5834% 1,8426% 18,4260% 18,4260% 18,4260% 18,4260%
0,8176% 2,3165% 0,2725% 2,5890% 0,1366% 2,7256% 2,7256% 2,7256%
3,7451% 12,0676% 4,1613% 16,2289% 2,0806% 18,3095% 2,4970% 20,8065% 20,8065%
0,4851% 1,4148% 0,7276% 2,1424% 0,8085% 2,9509% 1,0916% 4,0425% 4,0425%
3,7361% 8,7174% 2,4907% 11,2081% 1,2456% 12,4537% 12,4537% 12,4537%
0,3499% 0,6415% 0,3790% 1,0205% 0,8165% 1,8370% 1,0791% 2,9161% 2,9161%

0,2653% 0,2653% 0,4643% 0,7296% 0,5972% 1,3268% 1,3268%
0,3171% 0,3171% 0,7610% 1,0781% 2,2197% 3,2978% 3,0444% 6,3422% 6,3422%

0,0194% 0,0194% 0,0324% 0,0518% 0,0389% 0,0907% 0,0390% 0,1297% 0,1297%

17,97% 64,14% 14,81% 78,95% 10,87% 89,82% 10,18% 100,00% 100,00%

180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS
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