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Governo do Estado do Rio de Janerio

Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: UNIDADE ESCOLAR NA CIDADE DE DEUS (ANTIGO CE PEDRO ALEIX0)- ENDERECO: Rua Israel n° 09 - Cidade de Deus/jacaarepagué - MUNICIPIO: Rio de Janeiro.
NATUREZA: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE SCOLAR NA CIDADE DE DEUS (ANTIGO C E PESDRO ALEIXO).

ORCAMENTOS: P025.001 a 010/21

TOTAL
PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL

ID:

més 1 (inicio)

fev./21(SISTEMA PLENO)

180 DIAS

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 [Servicos de escritério, laboratério e campo 0,6207% 0,6207% 0,5517% 1,1724% 0,5517% 1,7241% 0,5517% 2,2758% 0,5517% 2,8275% 0,6212% 3,4487% 3,4487%
02 |Canteiro de obra 0,2685% 0,2685% 0,1790% 0,4475% 0,1432% 0,5907% 0,0895% 0,6802% 0,0895% 0,7697% 0,1256% 0,8953% 0,8953%
03 [Movimento de terra 0,1359% 0,1359% 0,2039% 0,3398% 0,1087% 0,4485% 0,0951% 0,5436% 0,0679% 0,6115% 0,0684% 0,6799% 0,6799%
04 |Transportes 0,1450% 0,1450% 0,1450% 0,2900% 0,1631% 0,4531% 0,1631% 0,6162% 0,1450% 0,7612% 0,1451% 0,9063% 0,9063%
05 |Servicos complementares 1,6967% 1,6967% 2,1814% 3,8781% 2,1814% 6,0595% 2,1814% 8,2409% 1,9391% 10,1800% 1,9394% 12,1194% 12,1194%
06 |[Galerias, drenos e conexos 0,0182% 0,0182% 0,0365% 0,0547% 0,0365% 0,0912% 0,0365% 0,1277% 0,0365% 0,1642% 0,0184% 0,1826% 0,1826%
07 |Argamassas, injecdes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos 0,0200% 0,0200% 0,0400% 0,0600% 0,0400% 0,1000% 0,1000% 0,1000% 0,1000%
09 [Servicos de parqgues e jardins 0,1158% 0,1158% 0,3474% 0,4632% 0,1158% 0,5790% 0,5790%
10 |Fundacdes
11 |Estruturas 2,4544% 2,4544% 5,3998% 7,8542% 7,8542% 15,7084% 4,9089% 20,6173% 3,9273% 24,5446% 24,5446% 24,5446%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,1653% 0,1653% 0,4961% 0,6614% 0,4961% 1,1575% 0,3307% 1,4882% 0,1657% 1,6539% 1,6539% 1,6539%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,1104% 1,1104% 1,1104% 2,2208% 3,3312% 5,5520% 2,2208% 7,7728% 2,2208% 9,9936% 1,1106% 11,1042% 11,1042%
14 [Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 1,8223% 1,8223% 1,8223% 3,6446% 5,1024% 8,7470% 3,6446% 12,3916% 2,9156% 15,3072% 2,9158% 18,2230% 18,2230%
15 |Instalagdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 1,0939% 1,0939% 0,9571% 2,0510% 0,6836% 2,7346% 1,3673% 4,1019% 1,3673% 5,4692% 1,3677% 6,8369% 6,8369%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacdo 0,7017% 0,7017% 1,4034% 2,1051% 1,4034% 3,5085% 2,1051% 5,6136% 1,4037% 7,0173% 7,0173% 7,0173%
17 |Pinturas 0,6713% 0,6713% 2,0141% 2,6854% 2,6854% 5,3708% 1,3429% 6,7137% 6,7137%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitdrios e mecanicos 0,4984% 0,4984% 0,9968% 1,4952% 0,9968% 2,4920% 1,4952% 3,9872% 0,9968% 4,9840% 4,9840%
19 [Equipamentos
20 |Precos rodovidrios
21 |lluminacédo publica 0,0042% 0,0042% 0,0042% 0,0084% 0,0021% 0,0105% 0,0105%
22 |Reflorestamento e exploracdo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 10,23% 10,23% 15,01% 25,24% 23,76% 49,00% 20,87% 69,87% 19,36% 89,23% 10,77% 100,00% 100,00%
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