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Governo do Estado do Rio de Janerio

Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: UNIDADE ESCOLAR NA CIDADE DE DEUS (ANTIGO CE PEDRO ALEIX0)- ENDERECO: Rua Israel n° 09 - Cidade de Deus/jacaarepagué - MUNICIPIO: Rio de Janeiro.
NATUREZA: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE SCOLAR NA CIDADE DE DEUS (ANTIGO C E PESDRO ALEIXO).

ORCAMENTOS: D025.001 a 010/21

TOTAL
PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL

ID:

més 1 (inicio)

fev./21(SISTEMA PLENO)

180 DIAS

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 [Servicos de escritério, laboratério e campo 0,5846% 0,5846% 0,5196% 1,1042% 0,5196% 1,6238% 0,5196% 2,1434% 0,5196% 2,6630% 0,5848% 3,2478% 3,2478%
02 |Canteiro de obra 0,2542% 0,2542% 0,1694% 0,4236% 0,1355% 0,5591% 0,0847% 0,6438% 0,0847% 0,7285% 0,1189% 0,8474% 0,8474%
03 |Movimento de terra 0,1254% 0,1254% 0,1881% 0,3135% 0,1003% 0,4138% 0,0878% 0,5016% 0,0627% 0,5643% 0,0630% 0,6273% 0,6273%
04 |Transportes 0,1531% 0,1531% 0,1531% 0,3062% 0,1722% 0,4784% 0,1722% 0,6506% 0,1531% 0,8037% 0,1533% 0,9570% 0,9570%
05 |Servicos complementares 1,7253% 1,7253% 2,2183% 3,9436% 2,2183% 6,1619% 2,2183% 8,3802% 1,9718% 10,3520% 1,9721% 12,3241% 12,3241%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,0183% 0,0183% 0,0366% 0,0549% 0,0366% 0,0915% 0,0366% 0,1281% 0,0366% 0,1647% 0,0187% 0,1834% 0,1834%
07 |Argamassas, injecdes e consolidacdes
08 [Bases e Pavimentos 0,0205% 0,0205% 0,0411% 0,0616% 0,0412% 0,1028% 0,1028% 0,1028% 0,1028%
09 [Servicos de parqgues e jardins 0,1194% 0,1194% 0,3582% 0,4776% 0,1194% 0,5970% 0,5970%
10 |Fundacdes
11 |Estruturas 2,4400% 2,4400% 5,3681% 7,8081% 7,8081% 15,6162% 4,8801% 20,4963% 3,9043% 24,4006% 24,4006% 24,4006%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,1626% 0,1626% 0,4879% 0,6505% 0,4879% 1,1384% 0,3252% 1,4636% 0,1628% 1,6264% 1,6264% 1,6264%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,1123% 1,1123% 1,1123% 2,2246% 3,3371% 5,5617% 2,2247% 7,7864% 2,2247% 10,0111% 1,1127% 11,1238% 11,1238%
14 [Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 1,8554% 1,8554% 1,8335% 3,6889% 5,0962% 8,7851% 3,6597% 12,4448% 2,9259% 15,3707% 2,9281% 18,2988% 18,2988%
15 |Instalagdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 1,0853% 1,0853% 0,9496% 2,0349% 0,6783% 2,7132% 1,3566% 4,0698% 1,3566% 5,4264% 1,3570% 6,7834% 6,7834%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacdo 0,7179% 0,7179% 1,4358% 2,1537% 1,4358% 3,5895% 2,1537% 5,7432% 1,4359% 7,1791% 7,1791% 7,1791%
17 |Pinturas 0,6456% 0,6456% 1,9368% 2,5824% 2,5825% 5,1649% 1,2914% 6,4563% 6,4563%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitdrios e mecanicos 0,5232% 0,5232% 1,0465% 1,5697% 1,0465% 2,6162% 1,5698% 4,1860% 1,0469% 5,2329% 5,2329%
19 [Equipamentos
20 |Precos rodovidrios
21 |lluminacédo publica 0,0044% 0,0044% 0,0044% 0,0088% 0,0023% 0,0111% 0,0111%
22 |Reflorestamento e exploracdo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 10,23% 10,23% 15,01% 25,24% 23,76% 49,00% 20,87% 69,87% 19,36% 89,23% 10,77% 100,00% 100,00%
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