Governo do Estado do Rio de Janeiro ToTAL
@ Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras PRAZO 180 DIAS
Empresa de Obras Pblicas do Estado do Rio de Janeiro ME S BASE FEVEREIRO/2022
RESPON SAVEL
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO ID
IMOVEL: Encostas Diversas - ENDERECO: Diversos - MUNICIPIO: Laje do Muriaé.
NATUREZA DE SERVICO: Execugo de Contengéo de talude com cortina atirantada, na Rua Alferes Bastos, s/n? fundo com Rua Gerncio Ferreira.
ORCAMENTOS: D098.001 & 003/22
CATEGORIA 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS ToTAL w
% %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC
01_[Servigos de escritdrio, laboratério e campo 4,6172% 4,6172% 4,6172% 9,2344% 4,6172% 13,8516% 4,6172% 18,4689% 4,6172% 23,0861% 4,6172% 27,7033% 27,7033%
02_|Canteiro de obra 1,5257% 1,5257% 1,5257%
03_|Movimento de terra 1,0261% 1,0261% 1,0261% 2,0523% 1,0261% 3,0784% 3,0784%
04_|Transportes 0,3287% 0,3287% 0,3287% 0,6575% 0,3287% 0,9862% 0,9862%
05_|Servigos 1,1254% 1,1254% 1,1254% 2,2509% 1,1254% 3,3763% 1,1254% 4,5018% 1,1254% 5,6272% 1,1254% 6,7526% 6,7526%
06_|Galerias, drenos e conexos 0,1441% 0,1441% 0,1441% 0,2883% 0,1441% 0,4324% 0,4324%
07 injegdes e idagd 0,3931% 0,3931% 0,3931% 0,7861% 0,3931% 1,1792% 1,1792%
08_|Bases e Pavimentos
09_[Servigos de parques e jardins
10_|Fundagdes 2,0576% 2,0576% 2,0576% 4,1152% 2,0576% 6,1728% 6,1728%
11_|Estruturas 17,0474% 17,0474% 17,0474% 34,0047% 17,0474% 51,1421% 51,1421%
12_|Alvenarias e paredes divisérias,
13_|Revestimentos de pisos paredes e tetos
14_|Esquadrias de madeira, metal e vidragaria 0,0734% 0,0734% 0,0734% 0,1469% 0,0734% 0,2203% 0,0734% 0,2938% 0,0734% 0,3672% 0,0734% 0,4407% 0,4407%
15 des_elétricas, hidrauli itarias_e mecani
16_|Coberturas, i ei ilizaca 0,1955% 0,1955% 0,1955% 0,3911% 0,1955% 0,5866% 0,5866%
17_|Pinturas
18 elétricos, hidrauli itarios e meca
19 i
20_|Pregos rodoviarios
21_|lluminagéo publica
22_|Reflorestamento e exploracao vegetal
VALOR TOTAL COM BDI 8,91% 8,91% 7,35% 16,26% 7,35% 23,61% 25,47% 49,08% 25,47% 74,55% 25,45% 100,00% 100,00%
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Governo do Estado do Rio de Janeiro ToTAL
@ Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras PRAZO 180 DIAS
Empresa de Obras Pblicas do Estado do Rio de Janeiro ME S BASE FEVEREIRO/2022
RESPON SAVEL
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO ID
IMOVEL: Encostas Diversas - ENDERECO: Diversos - MUNICIPIO: Laje do Muriaé.
NATUREZA DE SERVICO: Execugo de Contengéo de talude com cortina atirantada, na Rua Alferes Bastos, s/n? fundo com Rua Gerncio Ferreira.
ORGAMENTOS: P098.001 & 003/22
CATEGORIA 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS ToTAL w
% %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC
01_[Servigos de escritdrio, laboratério e campo 4,8289% 4,8289% 4,8289% 9,6579% 4,8289% 14,4868% 4,8289% 19,3157% 4,8289% 24,1446% 4,8289% 28,9736% 28,9736%
02 |Canteiro de obra 1,5659% 1,5659% 1,5659%
03 |Movimento de terra 1,0373% 1,0373% 1,0373% 2,0746% 1,0373% 3,1118% 3,1118%
04_|Transportes 0,3181% 03181% 0,3181% 0,6361% 03181% 0,9542% 0,9542%
05_|Servigos 1,0888% 1,0888% 1,0888% 2,1776% 1,0888% 3,2663% 1,0888% 4,3551% 1,0888% 5,4439% 1,0888% 6,5327% 6,5327%
06_|Galerias, drenos e conexos 0,1456% 0,1456% 0,1456% 0,2912% 0,1456% 0,4368% 0,4368%
07 injegdes e idagd 0,3821% 0,3821% 0,3821% 0,7643% 0,3821% 1,1464% 1,1464%
08_|Bases e Pavimentos
09_[Servigos de parques e jardins
10_|Fundagdes 2,0254% 2,0254% 2,0254% 4,0507% 2,0254% 6,0761% 6,0761%
11 |Estruturas 16,7312% 16,7312% 16,7312% 33,4624% 16,7312% 50,1936% 50,1936%
12_|Alvenarias e paredes divisérias,
13_|Revestimentos de pisos paredes e tetos
14_|Esquadrias de madeira, metal e vidragaria 0,0726% 0,0726% 0,0726% 0,1452% 0,0726% 0,2178% 0,0726% 0,2905% 0,0726% 0,3631% 0,0726% 0,4357% 0,4357%
15 o elétricas, hi i itari e ani
16 |Coberturas, i eil ilizaga 0,1911% 0,1911% 0,1911% 0,3821% 0,1911% 0,5732% 0,5732%
17 |Pinturas
18 elétricos, hidrauli itarios e meca
19 i
20_|Pregos rodoviarios
21_|lluminagéo publica
22_|Reflorestamento e exploracao vegetal
VALOR TOTAL COM BDI 8,91% 8,91% 7,35% 16,26% 7,35% 23,61% 25,47% 49,08% 25,47% 74,55% 25,45% 100,00% 100,00%
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