
TOTAL

PRAZO 

MÊS BASE

RESPONSAVEL

ID

IMÓVEL: RESTAURANTE POPULAR DE MADUREIRA

NATUREZA DE SERVIÇO: REFORMA COM MODIFICAÇÃO DE LAYOUT

ORÇAMENTO: S003/21

%   %AC % %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 3,72% 3,72% 3,72% 7,44% 7,44%

02 0,43% 0,43% 0,43%

03

04 0,21% 0,21% 0,23% 0,44% 0,44%

05 7,45% 7,45% 7,45% 14,90% 4,20% 19,10% 4,20% 23,30% 4,20% 27,50% 4,20% 31,70% 30,38%

06 0,74% 0,74% 0,76%

07

08

09

10

11 7,83% 7,83% 7,83% 15,66% 15,74%

12 1,28% 1,28% 1,27%

13 2,26% 2,26% 3,00% 5,26% 4,50% 3,76% 9,79%

14 2,02% 2,02% 1,63% 3,65% 3,69%

15 3,08% 3,08% 3,08% 6,17% 3,25% 9,41% 9,81%

16 4,22% 4,22% 4,22% 8,44% 8,44%

17 2,30% 2,30% 2,30% 4,59% 4,60%

18 2,26% 2,26% 2,26% 4,51% 2,26% 6,77% 7,04%

19 0,52% 0,52% 0,17%

20

21

22

17,68% 17,68% 17,47% 35,15% 17,53% 52,68% 19,78% 72,46% 15,54% 88,00% 12,00% 100,00% 100%VALOR TOTAL COM BDI

Pinturas

Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

Equipamentos

Preços rodoviários

Iluminação pública

Reflorestamento e exploração vegetal

%

Serviços de escritório,  laboratório e campo

Canteiro de obra

Movimento de terra

Coberturas, isolamentos  e impermeabilização

Serviços complementares

Galerias, drenos e conexos

Argamassas, injeções e consolidações

Bases e Pavimentos

Serviços de parques e jardins

Fundações

Estruturas

Alvenarias e paredes divisórias

Revestimentos de pisos paredes e tetos

Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria

Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas

Transportes

MARCUS VINICIUS FANGUEIRA CAMPUS

CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO 580462-0

               CATEGORIA
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

TOTAL 

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras 180 DIAS

Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro JULHO/2021
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