Governo do Estado do Rio de Janeiro TOTAL
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras PRAZO 180 DIAS
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro MES BASE JULHO/2021
RESPONSAVEL MARCUS VINICIUS FANGUEIRA CAMPUS
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO ID 580462-0
IMOVEL: RESTAURANTE POPULAR DE MADUREIRA
NATUREZA DE SERVICO: REFORMA COM MODIFICACAO DE LAYOUT
ORCAMENTO: S003/21
CATEGORIA 30 DIAS 90 DIAS 180 DIAS TOTAL %
% %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC
01 |Servicos de escritério, laboratério e campo 3,72% 3,72% 3,72% 7,44% 7,44%
02 |Canteiro de obra 0,43% 0,43% 0,43%
03 |Movimento de terra
04 |Transportes 0,21% 0,21% 0,23% 0,44% 0,44%
05 |Servigos complementares 7,45% 7,45% 7,45% 14,90% 4,20% 19,10% 4,20% 23,30% 4,20% 27,50% 4,20% 31,70% 30,38%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,74% 0,74% 0,76%
07 |Argamassas, injec8es e consolidagdes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de parques e jardins
10 |Fundagdes
11 |Estruturas 7,83% 7,83% 7,83% 15,66% 15,74%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 1,28% 1,28% 1,27%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 2,26% 2,26% 3,00% 5,26% 4,50% 3,76% 9,79%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 2,02% 2,02% 1,63% 3,65% 3,69%
15 |InstalagGes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecéanicas 3,08% 3,08% 3,08% 6,17% 3,25% 9,41% 9,81%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo 4,22% 4,22% 4,22% 8,44% 8,44%
17 |Pinturas 2,30% 2,30% 2,30% 4,59% 4,60%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 2,26% 2,26% 2,26% 4,51% 2,26% 6,77% 7,04%
19 |Equipamentos 0,52% 0,52% 0,17%
20 |Precos rodoviérios
21 [lluminagéo publica
22 |Reflorestamento e exploragéo vegetal
VALOR TOTAL COM BDI 17,68% 17,68% 17,47% 35,15% 17,53% 52,68% 19,78% 72,46% 15,54% 88,00% 12,00% 100,00% 100%
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