
TOTAL 18

PRAZO JULHO/21 (SISTEMA DESONERADO)

MÊS BASE

RESPONSÁVEL

ID:

mês 1 (início)

IMÓVEL: INSTITUTO MÉDICO LEGAL AFRÂNIO PEIXOTO ENDEREÇO: RUA FRANCISCO EUGÊNIO, Nº 46, CENTRO - R.J - RIO DE JANEIRO

NATUREZA: REFORMA PARCIAL

ORÇAMENTO: D040.001 A 008/21

% %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,5512% 0,5512% 0,5512% 1,1024% 0,5512% 1,6536% 0,5519% 2,2055% 0,5519% 2,7574% 0,5517% 3,3091% 3,3091%

02 Canteiro de obra 0,2965% 0,2965% 0,2965% 0,2965% 0,2965% 0,2965% 0,0742% 0,3707% 0,3707%

03 Movimento de terra 0,2965% 0,0080% 0,0054% 0,0134% 0,0134% 0,0134% 0,0134% 0,0134% 0,0134%

04 Transportes 0,2965% 0,0366% 0,0366% 0,0732% 0,0366% 0,1098% 0,0366% 0,1464% 0,0366% 0,1830% 0,0367% 0,2197% 0,2197%

05 Serviços complementares 0,2965% 1,4497% 1,4646% 2,9143% 1,4664% 4,3807% 1,4664% 5,8471% 1,4629% 7,3100% 1,4500% 8,7600% 8,7600%

06 Galerias, drenos e conexos 0,2965% 0,0043% 0,0109% 0,0152% 0,0066% 0,0218% 0,0218% 0,0218% 0,0218% 0,0218%

07 Argamassas, injeções e consolidações 0,0032% 0,0032% 0,0032% 0,0032% 0,0032% 0,0032% 0,0032%

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações 0,1901% 0,1901% 0,1901% 0,3802% 0,3802% 0,3802% 0,3802% 0,3802% 0,3802%

11 Estruturas 0,3136% 0,3136% 0,5534% 0,8670% 0,7010% 1,5680% 0,2769% 1,8449% 1,8449% 1,8449% 1,8449%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,1237% 0,1237% 0,2351% 0,3588% 0,4825% 0,8413% 0,3961% 1,2374% 1,2374% 1,2374% 1,2374%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,5316% 0,5316% 1,3822% 1,9138% 3,7213% 5,6351% 3,1897% 8,8248% 1,8077% 10,6325% 10,6325% 10,6325%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,4574% 0,4574% 0,9149% 1,3723% 0,9149% 2,2872% 0,4879% 2,7751% 0,2748% 3,0499% 3,0499%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 2,2062% 2,2062% 2,2062% 4,4124% 1,6546% 6,0670% 1,6546% 7,7216% 1,6546% 9,3762% 1,6551% 11,0313% 11,0313%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,7471% 0,7471% 0,7471% 1,4942% 0,7471% 2,2413% 0,7471% 2,9884% 0,9962% 3,9846% 0,9967% 4,9813% 4,9813%

17 Pinturas 1,1001% 1,1001% 1,3201% 2,4202% 1,9802% 4,4004% 3,3004% 7,7008% 2,6403% 10,3411% 0,6604% 11,0015% 11,0015%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 4,3142% 4,3142% 12,9426% 17,2568% 12,9426% 30,1994% 8,6284% 38,8278% 4,3144% 43,1422% 43,1422%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 7,56% 7,56% 13,48% 21,04% 25,20% 46,24% 25,47% 71,71% 18,27% 89,98% 10,02% 100,00% 100,00%

PÁGINA1/1

IMÓVEL: Instituto Medico Legal Afranio Peixoto - IMLAP -  Endereço: RUA FRANCISCO EUGÊNIO, Nº 46, CENTRO - R.J - RIO DE JANEIRO.
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