% TOTAL 18
S PRAZO JULHO/21 (SISTEMA DESONERADO)
Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de MES BASE
Empresa de Obralsnggglsitgg;uéz Esct):drssdo Rio de Janeiro F[ESPONSAVEL
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO més 1 (inicio)
IMOVEL: INSTITUTO MEDICO LEGAL AFRANIO PEIXOTO ENDERECO: RUA FRANCISCO EUGENIO, N° 46, CENTRO - R.J - RIO DE JANEIRO
NATUREZA: REFORMA PARCIAL
ORCAMENTO: D040.001 A 008/21
CATEGORIA 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 180 DIAS TOTAL %
% %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC
01 |Servicos de escritdrio, laboratorio e campo 0,5512% 0,5512% 0,5512% 1,1024% 0,5512% 1,6536% 0,5519% 2,2055% 0,5519% 2,7574% 0,5517% 3,3091% 3,3091%
02 [Canteiro de obra 0,2965% 0,2965% 0,2965% 0,2965% 0,2965% 0,2965% 0,0742% 0,3707% 0,3707%
03 [Movimento de terra 0,2965% 0,0080% 0,0054% 0,0134% 0,0134% 0,0134% 0,0134% 0,0134% 0,0134%
04 ([Transportes 0,2965% 0,0366% 0,0366% 0,0732% 0,0366% 0,1098% 0,0366% 0,1464% 0,0366% 0,1830% 0,0367% 0,2197% 0,2197%
05 ([Servigos complementares 0,2965% 1,4497% 1,4646% 2,9143% 1,4664% 4,3807% 1,4664% 5,8471% 1,4629% 7,3100% 1,4500% 8,7600% 8,7600%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,2965% 0,0043% 0,0109% 0,0152% 0,0066% 0,0218% 0,0218% 0,0218% 0,0218% 0,0218%
07 |Argamassas, injegdes e consolidacdes 0,0032% 0,0032% 0,0032% 0,0032% 0,0032% 0,0032% 0,0032%
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servigos de parques e jardins
10 |Fundacg0es 0,1901% 0,1901% 0,1901% 0,3802% 0,3802% 0,3802% 0,3802% 0,3802% 0,3802%
11 |Estruturas 0,3136% 0,3136% 0,5534% 0,8670% 0,7010% 1,5680% 0,2769% 1,8449% 1,8449% 1,8449% 1,8449%
12 |Alvenarias e paredes divisdrias 0,1237% 0,1237% 0,2351% 0,3588% 0,4825% 0,8413% 0,3961% 1,2374% 1,2374% 1,2374% 1,2374%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,5316% 0,5316% 1,3822% 1,9138% 3,7213% 5,6351% 3,1897% 8,8248% 1,8077% 10,6325% 10,6325% 10,6325%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidragaria 0,4574% 0,4574% 0,9149% 1,3723% 0,9149% 2,2872% 0,4879% 2,7751% 0,2748% 3,0499% 3,0499%
15 |InstalacOes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 2,2062% 2,2062% 2,2062% 4,4124% 1,6546% 6,0670% 1,6546% 7,7216% 1,6546% 9,3762% 1,6551% 11,0313% 11,0313%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo 0,7471% 0,7471% 0,7471% 1,4942% 0,7471% 2,2413% 0,7471% 2,9884% 0,9962% 3,9846% 0,9967% 4,9813% 4,9813%
17 |Pinturas 1,1001% 1,1001% 1,3201% 2,4202% 1,9802% 4,4004% 3,3004% 7,7008% 2,6403% 10,3411% 0,6604% 11,0015% 11,0015%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecénicos 4,3142% 4,3142% 12,9426% 17,2568% 12,9426% 30,1994% 8,6284% 38,8278% 4,3144% 43,1422% 43,1422%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 |lluminagdo publica
22 |Reflorestamento e exploragao vegetal
VALOR TOTAL COM BDI 7,56% 7,56% 13,48% 21,04% 25,20% 46,24% 25,47% 71,71% 18,27% 89,98% 10,02% 100,00% 100,00%
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IMOVEL: Instituto Medico Legal Afranio Peixoto - IMLAP - Endereco: RUA FRANCISCO EUGENIO, N° 46, CENTRO - R.J - RIO DE JANEIRO.



