Governo do Estado do Rio de Janeiro

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: Praca Higino da Silveira - s/n® - Bairro Alto - Municipio: Teresopolis.

NATUREZA: Reforma Geral.
ORCAMENTOS: P028.001 a 016/22.

TOTAL

PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL
ID:
més 1 (inicio)

180 DIAS

DEZ/21 (SISTEMA PLENO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritorio, laboratorio e campo 4,7506% 4,7506% 1,1877% 5,9383% 5,9383% 5,9383% 5,9383% 5,9383% 5,9383%
02 |Canteiro de obra 0,6186% 0,6186% 0,6186% 0,6186% 0,6186% 0,6186% 0,1547% 0,7733% 0,7733%
03 [Movimento de terra 0,8554% 0,8554% 0,2444% 1,0998% 0,1222% 1,2220% 1,2220% 1,2220% 1,2220% 1,2220%
04 |[Transportes 0,2964% 0,2964% 0,2964% 0,5928% 0,2964% 0,8892% 0,2967% 1,1859% 0,2967% 1,4826% 0,2967% 1,7793% 1,7793%
05 |Servicos complementares 2,0991% 2,0991% 2,0991% 4,1982% 2,0991% 6,2973% 1,5743% 7,8716% 1,5743% 9,4459% 1,0500% 10,4959% 10,4959%
06 |[Galerias, drenos e conexos 8,0331% 8,0331% 8,0332% 16,0663% 16,0663% 16,0663% 16,0663% 16,0663%
07 |Argamassas, injecdes e consolidacoes 0,0022% 0,0022% 0,0022% 0,0022%
08 [Bases e Pavimentos 2,2358% 2,2358% 7,8254% 10,0612% 6,7074% 16,7686% 5,5897% 22,3583% 22,3583%
09 |Servicos de parqgues e jardins 1,0871% 1,0871% 2,5367% | 3,6238% 3,6238%
10 |Fundacdes 0,2263% 0,2263% 0,5657% 0,7920% 0,3395% 1,1315% 1,1315% 1,1315% 1,1315% 1,1315%
11 |Estruturas 2,2329% 2,2329% 2,2329% 4,4658% 2,2329% 6,6987% 0,7443% 7,4430% 7,4430% 7,4430%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,0342% 0,0342% 0,1371% 0,1713% 0,3086% 0,4799% 0,2059% 0,6858% 0,6858% 0,6858%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,2847% 0,2847% 1,1388% 1,4235% 2,5624% 3,9859% 1,1388% 5,1247% 0,5697% 5,6944% 5,6944%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,4489% 0,4489% 0,8081% 1,2570% 0,5388% 1,7958% 1,7958% 1,7958%
15 |Instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 0,5978% 0,5978% 1,1956% 1,7934% 1,7935% 3,5869% 1,7935% 5,3804% 0,5980% 5,9784% 5,9784%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacdo 1,4050% 1,4050% 2,8101% 4,2151% 2,8103% 7,0254% 7,0254%
17 |Pinturas 0,7159% 0,7159% 0,7159% 1,4318% 0,9546% 2,3864% 2,3864%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,9957% 0,9957% 0,9957% 1,9914% 0,4980% 2,4894% 2,4894%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodovidrios
21 |lluminacdo publica 0,0497% 0,0497% 0,2279% 0,2776% 0,3203% 0,5979% 1,4771% 2,0750% 0,6406% 2,7156% 0,3942% 3,1098% 3,1098%
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 8,90% 8,90% 15,80% 24,70% 18,60% 43,30% 22,00% 65,30% 19,25% 84,55% 15,45% 100,00% 100,00%
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